工程项目招标工作流程图

          


          


















招标代理





资产管理处采购科





申购单位





公开项目采购意向


（装修及修缮类项目 ）








接收招标计划





项目申报，确定采购资金





随机抽取2家造价咨询单位进行预算编制审核，确定工程量及招标控制价；明确项目投标人资质、施工人员等详细招标要求





按招投标相关文件法规，造价咨询编审结果、招标要求等项目招标材料审核编制招标文件





若项目流废标，依据重新挂标申请，按系统流程重新实施招标





如遇质疑和投诉等问题，申购单位、采购科、招标代理三方及时反馈讨论并按采购招标相关文件法规处理


通知








如遇质疑和投诉等问题，申购单位、采购科、招标代理三方及时反馈讨论并按采购招标相关文件法规处理








发放中标通知书等，督促按时签订合同，项目档案2份移交送达采购科及申购单位（纸质电子）。








若项目流废标，按系统流程及项目要求重新组织招标








若项目流废标，提交重新挂标申请，提交分管校领导审批








项目评标








签字确认评审结果








发送评审报告结果，发布结果公告








确认评审报告结果，发布结果公告








开标前一天通知业主代表及监督人员参加项目开评标








按规范要求组织开标、评标








开标，评标现场监督








开标前一天通知申购单位推荐业主代表1名参加项目开评标








开标前一天申购单位推荐业主代表1名参加项目开评标





按会议要求再次审核会签定稿招标文件，确定挂标、开标时间。








接收质疑，答复





接收质疑，答复





接收质疑，答复





接收质疑，提出处理方案发送国资处





接收质疑，提出处理方案发送国资处





审核接收采购审批表、造价咨询编审结果、招标要求等项目招标材料








提交立项审核通过的采购意向


（装修及修缮类项目 ）





随机抽取招标代理机构


（系统平台编制下达采购计划）





招标文件审核修订发采购科





申购单位经办人填写采购审批表审批








采购计划（招标要求)发送招标代理





接收招标文件审核，


发给申购单位





接收、审核、修订招标文件





采购科组织申购单位、招标代理根据相关文件法规、项目招标要求、审核修订招标文件；30万元（含）以上金额提交采购与招标领导小组会议、校长办公会议审议，300万元（含）以上金额还应提交党委会审议。





再次审核确认定稿招标文件，与采购科确定挂标、开标时间，发布招标公告挂标。





按会议要求审修核对造价预算结果及招标文件并进行招标文件会签。





中标公告之日起30日内必须按招投标文件审核签订合同,并于2日内发布合同公告。





监督、审核申购单位在规定时间内签订合同并进行系统公示








验收








竣工验收、结算审核、付款








备注：采用最低评标价法的装修修缮类30万元（含）以上金额项目要经过采购意向公示（30天）、系统报计划、审批（约2天），标书确认（约7天）、提交会议审议（约15天）、挂标（公开招标20天，谈判等7天）、开标（1天）、中标公示（1天）等环节，需要将近3个月左右时间，其他工程类项目也需要将近2个月左右时间，请申购单位在预算资金落实的情况下请尽早按流程推进项目，提交采购审批申请等招标采购相关材料。








